



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE AMAZONAS
MUNICIPIO DE PUERTO NARIÑO
DESPACHO ALCALDE

OTRO SI MODIFICATORIO No. 1 AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No: 0547 DE 2024, CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE PUERTO NARIÑO – AMAZONAS Y LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE PUERTO NARIÑO S.A.S. E.S.P. - PUENAR S.A.S. E.S.P.

Entre los suscritos: **EDILBERTO SUAREZ PINTO**, mayor y vecino de esta ciudad identificado con cédula de ciudadanía No. 15.888.441 expedida en Leticia - Amazonas, obrando en nombre y representación legal del Municipio de Puerto Nariño con NIT. 800103161-2, en su condición de Alcalde Municipal electo para la vigencia 2024 al 2027, debidamente posesionado conforme aparece en el Acta No. 25 de fecha 20 de diciembre de 2023, otorgada por el Juez de ejecución de medidas y medidas de seguridad de Leticia, facultado para contratar conforme a la Ley 80 de 1993, y la Resolución de Delegación 0150 de 202, quien en adelante se denominará **EL MUNICIPIO**, por una parte; y por otra **LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE PUERTO NARIÑO S.A.S. E.S.P. - PUENAR S.A.S. E.S.P.**, identificado con NIT: 901.555.160-0, representado legalmente por **HUGO ALEJANDRO RIAÑO ANDRADE**, identificado con cedula de ciudadanía No. 79.660.929 de Bogotá D.C., quien funge como Gerente y Representante legal de la EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE PUERTO NARIÑO S.A.S.-E.S.P., mediante la resolución No. 0143 del 18 de Marzo de 2024, facultado para suscribir el presente documento y en adelante se denominará **EL CONTRATISTA**, que no se encuentra incurso en causal de inhabilidad e incompatibilidad previstas en el artículo 8 de la Ley 80 de 1993 adicionado por el artículo 18 de la Ley 1150 de 2007, por la Ley 1474 de 2011 y demás normas constitucionales y legales vigentes; hemos acordado celebrar el presente **MODIFICATORIO** para prorrogar el plazo de ejecución del Convenio interadministrativo No. 0547 de 2024, cuyo objeto es "CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENTRE EL MUNICIPIO DE PUERTO NARIÑO Y LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE PUERTO NARIÑO "PUENAR S.A.S. E.S.P." CON EL OBJETO DE AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS EN LA EJECUCIÓN Y/O OPTIMIZACIÓN, MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS Y/O REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SISTEMAS ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO E INVERSIÓN EN EL COMPONENTE DEL SERVICIO PÚBLICO DE ASEO EN EL SITIO DE DISPOSICION FINAL; OPTIMIZACION DE VEHICULO ACTIVIDAD RECOLECCION Y TRANSPORTE; INDICE DE AGUA NO CONTABILIZADA (IANC) A TRAVES DE LA MACROMEDICION; ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA LA OPERACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO Y CONSULTORIAS PARA ACTUALIZACION DEL PGIRS Y DOCUMENTOS EN EL MUNICIPIO DE PUERTO NARIÑO Y SU INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURÍDICA", celebrado y suscrito entre las mismas el día 29 de octubre de 2024, el cual se registrá por las siguientes disposiciones legales vigentes y aplicables.

El presente MODIFICATORIO se celebra previas las siguientes consideraciones:

- a) Que, el día treinta (30) de octubre de 2024, se suscribió acta de inicio por las partes para empezar a ejecutar el convenio en mención
- b) Que el plazo inicial de ejecución del contrato se pactó por SESENTA (60) DIAS.





REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE AMAZONAS
MUNICIPIO DE PUERTO NARIÑO
DESPACHO ALCALDE

- c) Que el día veintisiete (27) de diciembre de 2024, el representante legal y el supervisor asignado por el Municipio de Puerto Nariño, suscribieron el Acta No. 02 para la Suspensión del Convenio interadministrativo, por un periodo de treinta y uno (31) días calendario, con fecha prevista de reinicio para el veintisiete (27) de enero de 2025.
- d) Que el día veintisiete (27) de enero de 2025, mediante oficio el contratista solicito reinicio y la prórroga No. 1 al convenio interadministrativo No. 0547 de de 2024, por un plazo de seis (06) meses, basado en:
1. Indicando que, desde la fecha prevista para el reinicio, faltan dos (02) días para la culminación del convenio interadministrativo en el cual se hizo una verificación del estado actual de ejecución del convenio y se requiere una prórroga por seis (06) meses para poder culminar las actividades contractuales.
 2. Cabe aclarar que LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE PUERTO NARIÑO S.A.S. E.S.P. - PUENAR S.A.S. E.S.P., ha tenido la disponibilidad para poder cumplir con el objeto contractual.
- c) Que, con fecha 27 de enero de 2025, dentro del término de ejecución del convenio interadministrativo No. 0547 de 2024, se remite al Alcalde Municipal memorando por parte del supervisor del contrato manifestando lo siguiente:
- d) Que, se hace necesario la prórroga del contrato de obra por seis (06) meses, justificada en:
1. Que el artículo 365 de la constitución política, establece que los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del estado. Por lo tanto, existe un deber de garantizar a todos los habitantes del territorio de puerto Nariño – amazonas, sin distinción alguna, su prestación de manera eficientes. Por ello se suscribió el convenio interadministrativo 0547 de 2024, el cual busca entre otras cosas: Acceso universal a los servicios públicos art 95 ley 142 de 1994, deber de cuidar el medio ambiente en garantía del art. 79 de la constitución política, prever acciones de fortalecimiento ante los eventos adversos de la variabilidad climática (cambio climático).
 2. Que el municipio de Puerto Nariño es una zona de mercado aislado lo cual su fuente de acceso es por el rio amazonas y se dependen de los bienes y servicios que ingresan allí por este medio, por tanto, los recursos como ACPM, materiales y entre otros no solo son oferta y demanda, sino de la disponibilidad de los sistemas de transporte, por ello se hacia importante contar con los recursos disponibles en caja para garantizar la ejecución contractual.





REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE AMAZONAS
MUNICIPIO DE PUERTO NARIÑO
DESPACHO ALCALDE

2. Se presenta el avance de ejecución del convenio, según informe parcial del contratista:

° Convenio Interadministrativo entre el municipio de Puerto Nariño y la empresa de servicios públicos de Puerto Nariño "PUENAR S.A.S. E.S.P." con el objeto de aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros en la ejecución y/o optimización, mejoramiento de los sistemas y/o rehabilitación de la infraestructura de los sistemas acueducto y alcantarillado e inversión en el componente del servicio público de aseo en el sitio de disposición final; optimización de vehículo actividad recolección y transporte; índice de agua no contabilizada (ianc) a través de la macromedición; adquisición de equipos para la operación de los sistemas de agua potable y saneamiento básico y consultorías para actualización del PGIRS y documentos en el municipio de Puerto Nariño y su interventoría técnica, financiera, ambiental y jurídica: Con un avance del 20,00%

3. Se reinició el día 27 de enero de 2025, ya con los materiales para la ejecución de los contratos derivados del convenio interadministrativo No. 0547 de 2024, se adelantaron las actividades contractuales.

4. Debido a los contratiempos ya mencionados anteriormente, que no han permitido el avance esperado en la ejecución de los contratos derivados del convenio interadministrativo 0547 de 2024, nos vemos en la necesidad de solicitar una prórroga al contrato por un tiempo de Seis (06) meses, es decir hasta el veintiocho (28) de Julio de 2025, en especial por el contrato de obra No. 0001 de 2024 que tiene como objeto: "Optimización y mejoramiento preventivo y correctivo de los sistemas de la Planta de Tratamiento de agua Potable (PTAP), alcantarillado, acueducto y pilas Públicas ubicadas en el perímetro urbano del municipio de Puerto Nariño, departamento del Amazonas". en razón a su impacto en las metas de calidad, cantidad y continuidad.

2. La supervisión mediante visita de inspección a los contratos en ejecución derivados del convenio interadministrativo 0547 de 2024, manifiesta que: Con el fin de que se llegue a buen término y teniendo en cuenta las condiciones actuales y dificultades para la ejecución del convenio interadministrativo en el municipio de Puerto Nariño, considera pertinente atender la solicitud de prórroga al convenio interadministrativo No. 0547 de 2024 por un término de seis (06) meses.
3. Que, la Ley 80 de 1993 no impuso un límite para la ampliación del plazo del contrato estatal, no obstante, con fundamento en el principio de responsabilidad, los servidores públicos están obligados a vigilar la correcta ejecución del contrato y a justificar adecuada su procedencia.





REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE AMAZONAS
MUNICIPIO DE PUERTO NARIÑO
DESPACHO ALCALDE

4. El consejo de estado, sección 5, radicado 3171 de 24 de agosto de 2013, C.P. Darío Quiñonez Pinilla, sobre la prórroga del contrato:

"Por otra parte, la prórroga del plazo de los contratos tiene sustento jurídico de que el plazo no constituye un elemento de la esencia de los contratos a que alude el artículo 1501 del código civil, y por tanto, se puede modificar por acuerdo de las partes, pues no es una de "...aquellas cosas sin las cuales, o no produce efecto alguno, o degenera en otro contrato diferente". Se entiende pertenecerle sin la necesidad de una cláusula especial, dado que, si no se pacta, no existe norma legal que lo establezca. El plazo es, por tanto, un elemento accidental del contrato en razón a que, en los términos del mismo artículo, ni esencial ni naturalmente le pertenece a este, y se le agrega por medio de cláusulas especiales, es decir, que no es necesario para la formación del acto, ni se sobreentiende como integrante de él. De consiguiente, no siendo el plazo un elemento de la esencia del contrato sino meramente accidental, se puede modificar el plazo por acuerdo de las partes, pues estas lo establecen en el respectivo contrato".

5. Que la corte constitucional en sentencia C-300 de 25 de abril de 2012, respecto de las posibles modificaciones que se le pueden hacer a un contrato estatal, tuvo ocasión de anotar:

"La contratación estatal responde de múltiples maneras a ese mandato y, en cuanto el concepto que se emite, se resalta que la posibilidad de modificar los contratos estatales es una especial forma de hacer prevalecer la finalidad del contrato sobre los restantes elementos del mismo. Por mutabilidad del contrato estatal se entiende el derecho que tiene la administración de variar, dadas ciertas condiciones, las obligaciones a cargo del contratista particular, cuando sea necesario para el cumplimiento del objeto y de los fines generales del Estado".

6. Que, con fundamento en las anteriores consideraciones, las partes han decidido suscribir el presente MODIFICATORIO DE PRORROGA No. 1, con el fin de prorrogar el plazo de ejecución del convenio, condiciones que se regirán por la Ley 80 de 1993, sus disposiciones reglamentarias, las demás normas que regulan la materia y las estipulaciones contenidas en las siguientes cláusulas.

Con base en lo anterior, las partes acuerdan:

CLAUSULA PRIMERA: PRORROGA DEL PLAZO: Prorrogar el plazo de ejecución del convenio interadministrativo No. 0547 de 2024, por el término de seis (06) meses, contados a partir del vencimiento del plazo. Lo anterior en atención a la recomendación dada por la supervisión, de conformidad con las comunicaciones citadas en el presente otrosí.

PARAGRAFO PRIMERO: Dadas las condiciones de la presenta prorroga, EL CONTRATISTA con su suscripción, reconoce con las mismas no demanda recursos que





REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE AMAZONAS
MUNICIPIO DE PUERTO NARIÑO
DESPACHO ALCALDE

alteren el equilibrio económico del contrato y declara que no realizará reclamaciones por este motivo.

CLAUSULA SEGUNDA: PERFECCIONAMIENTO: Este Otrosí No. 1 de prorroga se perfecciona con la firma de las partes.

CLAUSULA TERCERA: - Las demás estipulaciones contenidas en el contrato y en los demás documentos contractuales, no modificadas expresamente mediante el presente MODIFICATORIO continúan vigentes y surtirán los efectos legales y contractuales que de ellas se deriven.

Para constancia de lo anterior se suscribe el presente MODIFICATORIO por las partes, a los veintiocho (28) días del mes de enero de dos mil veinticinco (2025), en el Municipio de Puerto Nariño - Amazonas.

EL MUNICIPIO

EL CONTRATISTA

EDILBERTO SUÁREZ PINTO
Alcalde Municipal

HUGO ALEJANDRO RIAÑO ANDRADE
R/L. Empresa de Servicios Públicos de
Puerto Nariño S.A.S. E.S.P. PUENAR S.A.S E.S.P

Proyecto: Ing. Carlos A. Borraez Pérez / P.U. de Apoyo a la Alcaldía Municipal
Aprobó: Joaquín Andrés Segura Samudio / Secretario de Planeación, Infraestructura y las TIC's
Revisó fundamento jurídico – modalidad de contratación: Ariannys Torres Sánchez / Jefe Oficina Asesora Jurídica

