

Leticia, Amazonas 27 de junio de 2025

Señores: Empresa de Servicios Públicos de PUERTO NARIÑO S.A.S. E.S.P. AMAZONAS

Asunto: Solicitud de ampliación a la prórroga No. 1 de Actividades al contrato No. 002 de 2025 PUENAR SAS ESP

Por medio de la presente y en mi carácter de Representante Legal de las actividades que se adelantan en el Municipio de Puerto Nariño Amazonas para el sistema correctivo y preventivo de la Barcaza, me permito solicitar una ampliación a la prórroga No. 1 del contrato por un tiempo de (30) días calendarios por la siguiente razón:

- a. Se presentaron problemas de importación para la entrada al país del tablero de control de motores el cual se encuentra en las bodegas de la zona franca, estamos esperando el permiso de salida para el aeropuerto de leticia amazonas.
- b. Se requiere tiempo adicional para la instalación del tablero, subsanación de observaciones y pruebas de bombeo.

En este sentido, estimamos que las actividades podrán ser terminadas el día 30 de julio de 2025.

Agradecemos su comprensión y apoyo en esta situación, y estamos disponibles para proporcionar cualquier información adicional que se requiera para cumplir con los procedimientos correspondientes que se requieren para la ampliación de tiempo.

Sin más por el momento, quedo a su disposición para aclaraciones o gestiones adicionales.

Atentamente,



EFRAIN JOSE PATIÑO SANABRIA

C.C. 12.561.648

Representante Legal

ENERGY SUN S.A.S.